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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C data Iniziale data Finale

Recinzione e apprestamenti del cantiere di appoggio a terra zona
Serignano

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi

2 E 2 2 20/05/2024 21/05/2024

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 E 1 1 21/05/2024 21/05/2024

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 E 1 1 22/05/2024 22/05/2024

Delimitazione di cantiere temporaneo sull'acqua 2 E 1 1 22/05/2024 22/05/2024

Dragaggio e ripascimento Rocchette

Dragaggio (mezzi marittimi) 6 E 8 10 22/05/2024 31/05/2024

Ripascimento artificiale (mezzi marittimi) 4 E 8 10 22/05/2024 31/05/2024

Ripascimento artificiale (mezzi terrestri) 4 E 8 10 22/05/2024 31/05/2024

Recinzione e apprestamenti del cantiere di appoggio a terra zona
parcheggio Capezzono nord

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi

1 E 1 1 03/06/2024 03/06/2024

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 E 1 1 03/06/2024 03/06/2024

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 E 1 1 03/06/2024 03/06/2024

Delimitazione di cantiere temporaneo sull'acqua 1 E 1 1 03/06/2024 03/06/2024

Dragaggio e ripascimento Capezzolo

Dragaggio (mezzi marittimi) 5 E 9 11 03/06/2024 13/06/2024

Ripascimento artificiale (mezzi marittimi) 3 E 9 11 03/06/2024 13/06/2024

Ripascimento artificiale (mezzi terrestri) 3 E 9 11 03/06/2024 13/06/2024

Smobilizzo del cantiere

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 E 1 1 14/06/2024 14/06/2024

Smobilizzo del cantiere 1 E 1 1 14/06/2024 14/06/2024

Smobilizzo del cantiere 2 E 1 1 14/06/2024 14/06/2024

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = Parcheggio Capezzolo nord

 2) = Area Serignano

 3) = Arenile Capezzolo

 4) = Arenile Rocchette

 5) = Zona di prelievo Capezzolo

 6) = Zona di prelievo Rocchette

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 E <Nessuna impresa definita>
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Tabella Analitica Gantt

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

Recinzione e apprestamenti del cantiere di appoggio a terra zona Serignano3 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Delimitazione di cantiere temporaneo sull'acqua 1 g

Dragaggio e ripascimento Rocchette 8 g

Dragaggio (mezzi marittimi) 8 g

Ripascimento artificiale (mezzi marittimi) 8 g

Ripascimento artificiale (mezzi terrestri) 8 g

Recinzione e apprestamenti del cantiere di appoggio a terra zona parcheggio Capezzono nord1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Delimitazione di cantiere temporaneo sull'acqua 1 g

Dragaggio e ripascimento Capezzolo 9 g

Dragaggio (mezzi marittimi) 9 g

Ripascimento artificiale (mezzi marittimi) 9 g

Ripascimento artificiale (mezzi terrestri) 9 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = Parcheggio Capezzolo nord

Z2 = Area Serignano

Z3 = Arenile Capezzolo

Z4 = Arenile Rocchette

Z5 = Zona di prelievo Capezzolo

Z6 = Zona di prelievo Rocchette
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Recinzione e apprestamenti del cantiere di appoggio a terra zona Serignano

2 gZ2

1 gZ2

1 gZ2

1 gZ2

Dragaggio e ripascimento Rocchette 

8 gZ6

8 gZ4

Z4

Recinzione e apprestamenti del cantiere di appoggio a terra zona parcheggio Capezzono nord

1 gZ1

1 gZ1

1 gZ1

1 gZ1

Dragaggio e ripascimento Capezzolo

9 gZ5

9 gZ3

Z3

Smobilizzo del cantiere

1 gZ1

1 gZ1

1 gZ2
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