



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA  
Provincia di Grosseto

Area Tecnica  
Ufficio Lavori Pubblici



**NOTIZIARIO CRE AFFIDAMENTO LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DEL RETICOLO STRADALE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA" – APPROVAZIONE CRE. CUP: G97H19002130004 CIG: 8229205AC9.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.**

- Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 06/02/2020 e la Determina del Responsabile del Settore n. 621 del 20/05/2020 con la quale si approvava il progetto esecutivo per i "Lavori di manutenzione straordinaria di piccoli tratti del reticolo stradale di Castiglione della Pescaia";
- Vista la Determina del Responsabile del Settore n. 1134 del 21/09/2020 con la quale si affidavano i "Lavori di manutenzione straordinaria di parte del reticolo stradale di Castiglione della Pescaia", Impresa Edile Lunetta Salvatore con sede in Nicosia Via San Giovanni n.11 C, CF LNTSVT74C28G580X - P. IVA 00672130861, per un importo di €. 288.391,20 oltre €. 7.470,31 di oneri per la sicurezza, per complessivi €. 295.861,51, piu' I.V.A. al 22%, per un totale di €. 360.951,04;
- Visto che con atto in Notaio Patrizia Patane' del 12/02/2021, Repertorio n. 16499, raccolta n. 10445 l'Impresa Lunetta Salvatore soprarichiamata, e' conferita interamente nell'Impresa Costruzioni & Restauri S.R.L con sede in San Giovanni la Punta (CT), via Giuseppe Motta 140h, P. IVA 05816940877;
- Vista la Determina del Responsabile del Settore n. 475 del 01/04/2021 con cui è stata approvata la perizia di variante per un importo di lavori aggiuntivi € 5.913,77 oltre I.V.A al 22%;

**RENDE NOTO**

In ottemperanza alle vigenti norme sulla pubblicità dei lavori pubblici, le seguenti informazioni relative alla condotta dei suddetti lavori :

**Importo a base di gara** : €. 373.515,35 più '€. 7.470,31 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

**Impresa esecutrice dei lavori** : Impresa Lunetta Salvatore con sede in Nicosia Via San Giovanni n.11 C, CF LNTSVT74C28G580X - P. IVA 00672130861 conferita interamente nell'Impresa Costruzioni & Restauri S.R.L con sede in San Giovanni la Punta (CT), via Giuseppe Motta 140h, P. IVA 05816940877;

**Importo di contratto** : €. 288.391,20 oltre €. 7.470,31 di oneri per la sicurezza, per complessivi €. 295.861,51, più I.V.A. al 22%, per un totale di €. 360.951,04;

oltre a perizia di variante approvata con Determinazione Dirigenziale n. 475 del 01/04/2021 con cui l'importo passa ad € 294.304,97 oltre €. 7.470,31 di oneri per la sicurezza, entrambe al netto del ribasso di gara del 22,79%, per un importo quindi di lavori aggiuntivi per € 5.913,77 oltre IVA al 22%, per complessivi 7.214,80; oltre a €. 4.526,63 oltre IVA al 22% per riconoscimento oneri relativi a misure anti Covid-19 approvato a seguito di Determinazione Dirigenziale n. 1845 del 29/12/2021,

Consegna ed inizio dei lavori : avvenuta in data 14/12/2020;

Bandiera Blu  
2000 - 2021



Foundation for  
Environmental  
Education


5 Vele  
2000 - 2021



Legambiente  
Touring Club Italiano

Strada Prov.le n. 3 del Padule, Km. 19 - 58043 Castiglione della Pescaia  
CF/P.I. 00117100537 - Centralino 0564/927111 - Fax 0564/927219  
Sito Internet: <http://www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it>  
e-mail certificata: [comune.castiglione.pescaia@legalmail.it](mailto:comune.castiglione.pescaia@legalmail.it)  
e-mail: [info@comune.castiglionedellapescaia.gr.it](mailto:info@comune.castiglionedellapescaia.gr.it)  
e-mail: [d.merola@comune.castiglionedellapescaia.gr.it](mailto:d.merola@comune.castiglionedellapescaia.gr.it)  
Telefono 0564/927140 - Fax 0564/927190





COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA  
Provincia di Grosseto

Area Tecnica  
Ufficio Lavori Pubblici



**Tempo utile** per l'esecuzione dei lavori (da contratto) : 60 giorni (sessanta giorni) aumentato di 15 gg (quindici giorni) per approvazione perizia di variante ;

**Data effettiva di ultimazione dei lavori** : 01/04/2021;

**Importo contabilizzato**: € 301.775,28, più I.V.A.;

**Certificato di Regolare Esecuzione** e Relazione sul conto finale emesso in data 24/01/2022 Prot. 2300 del 27.01.2022 a firma del D.L. Geom. Simone Montagner e sottoscritto dal Responsabile del Procedimento Arch. Daniele Merola e l'Impresa Costruzioni & Restauri S.R.L approvato con Determina del Responsabile del Settore n. 134 del 09/02/2022.

Gli atti relativi ai lavori sono archiviati c/o ufficio LL.PP.;

Il Responsabile del Procedimento è l' Arch. Daniele Merola, la D.L. e' stata svolta dall' Arch. Daniele Merola.

Castiglione della Pescaia, lì 14/02/2022

Il Responsabile del Settore LL.PP.  
(Arch. Daniele Merola)

Bandiera Blu  
2000 - 2021



Foundation for  
Environmental  
Education

5 Vele  
2000 - 2021



Legambiente  
Touring Club Italiano

Strada Prov.le n. 3 del Padule, Km. 19 - 58043 Castiglione della Pescaia  
CF/P.I. 00117100537 - Centralino 0564/927111 - Fax 0564/927219  
Sito Internet: <http://www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it>  
e-mail certificata: [comune.castiglione.pescaia@legalmail.it](mailto:comune.castiglione.pescaia@legalmail.it)  
e-mail: [info@comune.castiglionedellapescaia.gr.it](mailto:info@comune.castiglionedellapescaia.gr.it)  
e-mail: [d.merola@comune.castiglionedellapescaia.gr.it](mailto:d.merola@comune.castiglionedellapescaia.gr.it)  
Telefono 0564/927140 - Fax 0564/927190

