

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA  
Provincia di Grosseto

SETTORE  
AMBIENTE, PAESAGGIO,  
LAVORI PUBBLICI E ESPROPRI  
Ufficio LL.PP.



Publicato sul portale trasparenza il 16.02.2022.

## NOTIZIARIO CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTO CANALE PER RIMOZIONE RISCHIO INSABBIAMENTO - DRAGAGGIO DEL PORTO FLUVIALE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CUP G97H21000430004 CIG 8779516DC9.**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

- Vista la Delibera di G.C. 21 n. 139 del 03.06.2021 si approvava il progetto esecutivo relativo ai "Lavori di Manutenzione Straordinaria Porto Canale per Rimozione Rischio Insabbiamento - Dragaggio Del Porto Fluviale Di Castiglione Della Pescaia";
- Vista la Determina del Responsabile del Settore n. 754 del 07/06/2021 con cui venivano affidati i lavori di cui sopra, alla ditta Sales S.p.a., via Nizza N.11, Roma, COD.FISC. 01542280589, P.iva 01005681000, per un importo pari ad € 68.577,06 oltre 4.364,09 per costi della sicurezza e Covid per un totale di € 88.988,20 iva inclusa;

### RENDE NOTO

In ottemperanza alle vigenti norme sulla pubblicità dei lavori pubblici, le seguenti informazioni relative alla condotta dei suddetti lavori :

Importo a base di gara : € 98.848,83 di progetto per lavori oltre € 4.364,09 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Impresa esecutrice dei lavori : ditta Sales S.p.a., via Nizza N.11, Roma, COD.FISC. 01542280589, P.iva 01005681000.

Importo di contratto : € 68.577,06 oltre 4.364,09 per costi della sicurezza e Covid, oltre IVA al 22%.

Consegna ed inizio dei lavori : avvenuta in data 08.06.2021.

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori (da contratto) : 15 giorni (quindici giorni) oltre 3 giorni (tre giorni) di proroga.

Data effettiva di ultimazione dei lavori : 24/06/2021.

5 Vele  
2000 - 2021



Legambiente  
Touring Club Italiani

Bandiera Blu  
2000 - 2021




Foundation for  
Environmental  
Education

Strada Prov.le n. 3 del Padule, Km. 19  
58043 Castiglione della Pescaia - P.I. 00117100537  
Centralino 0564/927111 - Fax 0564/927219  
Telefono 0564/927140 - fax 0564/927190

Sito Internet: <http://www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it>  
e-mail certificata: [comune.castiglione.pescaia@legalmail.it](mailto:comune.castiglione.pescaia@legalmail.it)  
e-mail: [d.merola@comune.castiglionedellapescaia.gr.it](mailto:d.merola@comune.castiglionedellapescaia.gr.it)





COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA  
Provincia di Grosseto

**SETTORE  
AMBIENTE, PAESAGGIO,  
LAVORI PUBBLICI E ESPROPRI  
Ufficio LL.PP.**



Importo autorizzato: € 68.577,06 oltre 4.364,09 per costi della sicurezza e Covid, oltre IVA al 22% per un totale di € 88.988,20 .

Importo liquidato per lavori eseguiti : € 72.842,89 .

Certificato di Regolare Esecuzione e Relazione sul conto finale emessi in data 21/09/2021 protocollo n. 32826 in data 17/12/2021 a firma del D.L. Dott. Geol. Massimo Fanti e sottoscritto dalla Sales S.p.a. e dal Responsabile del Procedimento Arch. Daniele Merola, approvati con Determina del Responsabile del Settore n. 1814 del 24/12/2021.

Gli atti relativi ai lavori sono archiviati c/o ufficio LL.PP.;

Il Responsabile del Procedimento è l' Arch. Daniele Merola, la D.L. e' stata svolta dal Dott. Geol. Massimo Fanti.

Castiglione della Pescaia, lì 16/02/2022

Il Responsabile del Settore LL.PP.  
(Arch. Daniele Merola)  
f.to in originale

5 Vele  
2000 - 2021



Legambiente  
Touring Club Italiani

Bandiera Blu  
2000 - 2021



Foundation for  
Environmental  
Education

Strada Prov.le n. 3 del Padule, Km. 19  
58043 Castiglione della Pescaia - P.I. 00117100537  
Centralino 0564/927111 - Fax 0564/927219  
Telefono 0564/927140 - fax 0564/927190

Sito Internet: <http://www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it>  
e-mail certificata: [comune.castiglione.pescaia@legalmail.it](mailto:comune.castiglione.pescaia@legalmail.it)  
e-mail: [d.merola@comune.castiglionedellapescaia.gr.it](mailto:d.merola@comune.castiglionedellapescaia.gr.it)

