

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Provincia di Grosseto

AMBIENTE PAESAGGIO LL.PP. ESPROPRI, PIANIFICAZIONE EDILIZIA
PATRIMONIO RIGENERAZIONE URBANA
Ufficio Lavori Pubblici



Publicato sul portale trasparenza il 01.08.2023

NOTIZIARIO CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

LAVORI DI REALIZZAZIONE "LOTTO N. 4 DELLA CICLOVIA TIRRENICA – TRATTO BIVIO DELLE ROCCHETE (ROCCAMARE) CONFINE CON IL COMUNE DI GROSSETO - COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA" CUP: G91B19000340006 CIG 8551191A0A.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP.

- Vista la Delibera di G.C. n. 212 del 13/11/2020 con la quale si approvava il progetto esecutivo redatto e firmato dal tecnico incaricato arch. Stefano Giommoni per la realizzazione del "Lotto n. 4 della Ciclovia Tirrenica – tratto bivio delle Rocchete (Roccamare) confine con il Comune di Grosseto in Comune di Castiglione della Pescaia";
- Vista la Determina del Responsabile del Settore n. 1598 dell'11/12/2020 con la quale si riapprovava il Progetto Esecutivo per la realizzazione del "Lotto n. 4 della Ciclovia Tirrenica – tratto bivio delle Rocchete (Roccamare) confine con il Comune di Grosseto in Comune di Castiglione della Pescaia", comprensivo degli elaborati inerenti la progettazione della sicurezza, quest'ultima redatta dal coordinatore della sicurezza incaricato ing. Matteo Reali;

RENDE NOTO

In ottemperanza alle vigenti norme sulla pubblicità dei lavori pubblici, le seguenti informazioni relative alla condotta dei suddetti lavori :

Importo a base di gara : € 277.452,53, oltre €. 13.754,29 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre €. 4.161,79 quale aumento percentuale spese generali per emergenza COVID 19;

Affidamento lavori : Determina del Responsabile del Settore n. 197 del del 09/02/2021, per l'importo di € 214.683,30, al netto del ribasso del 21,43%, oltre €. 13.754,29 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre €. 3.269,92 quale aumento percentuale spese generali per emergenza COVID 19;

Impresa esecutrice dei lavori : ANCAR COSTRUZIONI srl con sede in Quarto Via Campana n.418 CF 09426821212, in avvalimento con la ditta CO.IMP. srl con sede in Via Tufarelli n.21 San Giorgio a Cremano (NA) CF03672451212;

Bandiera Blu
2000 - 2023



Foundation for
Environmental
Education

5 Vele
2000 - 2023




Legambiente
Touring Club Italiano

Strada Prov.le n. 3 del Padule, Km. 19 - 58043 Castiglione della Pescaia
P.I. 00117100537 - Centralino 0564/927111
Sito Internet: <http://www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it>
e-mail certificata: comune.castiglione.pescaia@legalmail.it
e-mail: f.menchetti@comune.castiglionedellapescaia.gr.it
Telefono centralino 0564/927252 - Fax 0564/927190



COMUNE DI
CASTIGLIONE
DELLA PESCAIA



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Provincia di Grosseto

AMBIENTE PAESAGGIO LL.PP. ESPROPRI, PIANIFICAZIONE EDILIZIA
PATRIMONIO RIGENERAZIONE URBANA
Ufficio Lavori Pubblici



Importo di contratto : € 214.683,30 oltre €. 13.754,29 di oneri per la sicurezza, oltre €. 3.269,92 quale aumento percentuale spese generali per emergenza COVID 19, oltre IVA al 10%;

Consegna ed inizio dei lavori : avvenuta in data 01/03/2021.

Sospensione lavori: con verbale in data 26/05/2021

Ripresa lavori: 01/06/2021

Sospensione lavori: 04/06/2021

Ripresa lavori: 15/06/2021

Sospensione lavori: 18/06/2021

Ripresa lavori: 28/02/2022

Sospensione lavori: 07/06/2022

Ripresa lavori: 24/10/2022

Sospensione lavori: 20/12/2022

Ripresa lavori: 04/01/2023

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori (da contratto) : 180 giorni (centottanta giorni).

Oltre 75 giorni (settantacinque) di proroga concessi con determina del Responsabile del Settore n. 640 del 07/06/2022

Data effettiva di ultimazione dei lavori : 09/01/2023.

Variante : con Determina del Responsabile del Settore n. 84 del 24/01/2023 è stata approvata perizia di variante, nuovo importo contrattuale € 214.683,30, al netto del ribasso del 21,43%, oltre €. 13.754,29 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre €. 3.269,92 aumento percentuale spese generali per emergenza COVID 19, per complessivi €. 231.707,51 oltre IVA al 10%;

Importo contabilizzato per lavori eseguiti: € 214.683,30, oltre €. 13.754,29 di oneri per la sicurezza, oltre €. 3.269,92 di incremento oneri covid 19, per complessivi €. 231.707,51;

Maggiori importi riconosciuti alla ditta, ai sensi dell' ex D.L. n. 50/2022 art. 26 c.1: €. 31.760,80 per lavori, oltre €. 2.944,31 per costi sicurezza, oltre IVA al 10%;

Subappalti autorizzati:

Determina Dirigenziale n. 450 del 25/03/2021 autorizzazione subappalto con la Ditta F.Ili Barbini srl, con sede legale in Grosseto Via Castiglione n.64 CF/P.IVA 00761180538;

Determina Dirigenziale n. 1311 del 25/10/2022 autorizzazione subappalto con la Ditta SEG.MA VERNICI srl, con sede legale in Paganico (GR) Via della Stazione n.26 CF/P.IVA 0105276053;

Certificato di Regolare Esecuzione e Relazione sul conto finale emessi in data 22/05/2023 a firma del D.L. Arch. Stefano Giommoni e sottoscritto dalla Ancar srls, approvati con Determina del Responsabile del Settore n. 853 del 04/07/2023.



5 Vele
2000 - 2023




Legambiente
Touring Club Italiano

Strada Prov.le n. 3 del Padule, Km. 19 - 58043 Castiglione della Pescaia
P.I. 00117100537 - Centralino 0564/927111
Sito Internet: <http://www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it>
e-mail certificata: comune.castiglione.pescaia@legalmail.it
e-mail: f.menchetti@comune.castiglionedellapescaia.gr.it
Telefono centralino 0564/927252 - Fax 0564/927190



COMUNE DI
CASTIGLIONE
DELLA PESCAIA



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Provincia di Grosseto

AMBIENTE PAESAGGIO LL.PP. ESPROPRI, PIANIFICAZIONE EDILIZIA
PATRIMONIO RIGENERAZIONE URBANA
Ufficio Lavori Pubblici



EMAS
GESTIONE AMBIENTALE VERIFICATA
N. Registro IT 000466

Gli atti relativi ai lavori sono archiviati c/o ufficio LL.PP.;

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Fabio Menchetti, la D.L. e' stata svolta dall' Arch. Stefano Giommoni.

Castiglione della Pescaia, lì 01.08.2023

Il Responsabile del Settore LL.PP.
(Dott. Fabio Menchetti)

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 39/1993

Bandiera Blu
2000 - 2023



Foundation for
Environmental
Education


5 Vele
2000 - 2023



Legambiente
Touring Club Italiano

Strada Prov.le n. 3 del Padule, Km. 19 - 58043 Castiglione della Pescaia
P.I. 00117100537 - Centralino 0564/927111
Sito Internet: <http://www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it>
e-mail certificata: comune.castiglione.pescaia@legalmail.it
e-mail: f.menchetti@comune.castiglionedellapescaia.gr.it
Telefono centralino 0564/927252 - Fax 0564/927190





COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Provincia di Grosseto

AMBIENTE PAESAGGIO LL.PP. ESPROPRI, PIANIFICAZIONE EDILIZIA
PATRIMONIO RIGENERAZIONE URBANA
Ufficio Lavori Pubblici



EMAS
GESTIONE AMBIENTALE VERIFICATA
N. Registro IT 000466

Il Responsabile del Settore LL.PP.
(Dott. Fabio Menchetti)

Bandiera Blu
2000 - 2023



Foundation for
Environmental
Education

5 Vele
2000 - 2023



Legambiente
Touring Club Italiano

Strada Prov.le n. 3 del Padule, Km. 19 - 58043 Castiglione della Pescaia
P.I. 00117100537 - Centralino 0564/927111
Sito Internet: <http://www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it>
e-mail certificata: comune.castiglione.pescaia@legalmail.it
e-mail: f.menchetti@comune.castiglionedellapescaia.gr.it
Telefono centralino 0564/927252 - Fax 0564/927190

