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Nome attivit Durata | Settimana 1 |Settimana 2 |Settimana 3 |Settimana 4 |Settimana 5 |Settimana 6 |Settimana 7 |Settimana 8
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Allestimento del cantiere 3g v A 4
Preparazione delle aree di cantiere 29 v v
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1g Zl-
Realizzazione della viabilita di cantiere 29 Zl_
Apprestamenti del cantiere 39 v v
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mater 29 Zl_
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2g Zl_
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 39 Zl_
Impianti di servizio del cantiere 1g v v
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assisi 1g Zl-
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1g Zl-
Ripascimenti
Scavo di shancamento in terreni incoerenti 15¢g Zl—
Opere di ripascimento con mezzi marittimi 99 A 4 v
Ripascimento con draga (mezzi marittimi) 9¢g ZS_
Ripascimento artificiale (mezzi terrestri) 23¢9 z2
Smobilizzo del cantiere 29 v v
Smobilizzo del cantiere 29 Zl_

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

Z2 = spiaggia

Z3 = MARE
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