



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Provincia di Grosseto

Settore Lavori Pubblici

Ufficio Lavori Pubblici



Progetto Esecutivo

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

**RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA (LUNGOMARE DI Ponente) CON
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE - CASTIGLIONE DELLA PESCAIA**

Castiglione della Pescaia, **21 novembre 2019**

Il Progettista
(**Geom. Massimo Baricci**)

Pag. 1 di 14

**Bandiera Blu
2000 - 2019**



Foundation for
Environmental
Education

**5 Vele
2000 - 2019**



Legambiente
Touring Club Italiano

Strada Prov.le n. 3 del Padule, Km. 19 - 58043 Castiglione della Pescaia
P.I. 00117100537 - Centralino 0564/927111 - Fax 0564/927219
Sito Internet: <http://www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it>
e-mail certificata: comune.castiglione.pescaia@legalmail.it
e-mail: m.baricci@comune.castiglionedellapescaia.gr.it
Telefono 0564/927252 - Fax 0564/927190



[illegible]

DESCRIZIONE LAVORI	LOTTO n. 4 - dalla zona "M" alla zona "L" incluse																							
	Suddivisione in giorni - Durata: 24 giorni lavorativi (32 gnc)																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Impianto cantiere n. 2 operai camion con gruella																								
Fresatura sp. 8 cm n. 3 operai scarificatrice-camion-escavatore																								
Asportazione spezzonato 70/200 n. 3 operai escavatore-camion-minipala																								
Scavo e ricollocamento 40/70 n. 4 operai escavatore-camion-greder-rollo																								
Riazzamento pozzetti e trattamento chiusini n. 2 operai miniescavatore-betoniera-minipala																								
Predisposizione impianti tecnologici n. 3 operai miniescavatore-minipala-camion																								
Adeguamento e nuova posa fognature n. 3 operai miniescavatore-minipala-camion																								
Getto in opera di cls 25/30 armato n. 4 operai autobetoniera-minipala-escavatore																								
Pulizia cordonati con idropulitrice n. 2 operai idropultrice																								
Posa pietra sintetica n. 6 operai betoniera-minipala-miniescavatore-camion																								
Posa pietra naturale n. 4 operai betoniera-minipala-miniescavatore-camion																								

[illegible]

[illegible]

DESCRIZIONE LAVORI	LOTTO n. 8 - dalla zona "C" alla zona "A" incluse Suddivisione in giorni - Durata: 30 giorni lavorativi (40 gnc)																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Operai e mezzi d'opera																														
Smobilizzo cantiere e pulizia area																														
n. 3 operai																														
camion con gruetta-spazzatrice																														

Giorni lavorativi:	204
Giorni naturali e consecutivi:	272

Indicazione dei sabati e delle domeniche

Castiglione della Pescaia, 21 novembre 2019

Il Progettista

(Geom. Massimo Baricci)



Allegati: Schemi per la suddivisione in lotti



