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Allestimento del cantiere 39 A 4 A 4
Preparazione delle aree di cantiere 29 A 4 A 4
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1g Zl-
Realizzazione della viabilita di cantiere 29 Zl_
Apprestamenti del cantiere 39 v v
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mater 29 Zl_
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2g Zl_
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 39 Zl_
Impianti di servizio del cantiere 19 v v
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assisi 1g Zl-
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1g Zl-
Ripascimenti
Scavo di shancamento in terreni incoerenti 69 Zl_
Opere di ripascimento con mezzi marittimi 169 v A 4
Ripascimento con draga (mezzi marittimi) 169 z3 [
Ripascimento artificiale (mezzi terrestri) 25¢g z2
Smobilizzo del cantiere 29 \ 4 A 4
Smobilizzo del cantiere 29 Zl_

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

Z2 = spiaggia

Z3 = MARE
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