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Nome attività Durata

Allestimento del cantiere 3 g

Preparazione delle aree di cantiere 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 2 g

Apprestamenti del cantiere 3 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 3 g

Impianti di servizio del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

Ripascimenti

Scavo di sbancamento in terreni incoerenti 6 g

Opere di ripascimento con mezzi marittimi 16 g

Ripascimento con draga (mezzi marittimi) 16 g

Ripascimento artificiale (mezzi terrestri) 25 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

Z2 = spiaggia

Z3 = MARE
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