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Settimana 1 |Settimana 2 |Settimana 3 |Settimana 4 |Settimana 5 |Settimana 6 |Settimana 7 |Settimana 8

Nome attivita buta | 4112 3l al5 67|80 [10[11]12]13]14] 15 1617 [ 18110 |20 | 21| 22|23 | 24 [ 25| 26| 27 | 28 | 20 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 30 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Allestimento del cantiere 3g v A 4
Preparazione delle aree di cantiere 29 A 4 A 4
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1g Zl-
Realizzazione della viabilita di cantiere 29 Zl_
Apprestamenti del cantiere 39 v A 4
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei matet 29 Zl_
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 29 Zl_
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 39 Zl_
Impianti di servizio del cantiere 19 v v
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assist 19 Zl-
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1g Zl-
Ripascimenti
Ripascimento artificiale (mezzi terrestri) 21g z2
Smobilizzo del cantiere 9¢g v v

Smokilizzo del cantiere/ a disposizione 9g z1 [

LEGENDA Zona:

Z1=ZONA UNICA

Z2 = spiaggia

Z3 = MARE
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